

## **SAK 3/2012**

### **GJENNOMGANG AV VIRKSOMHETSPLAN FOR ØRAS 2011**

#### **INNSTILLING:**

Styret tar gjennomgangen av virksomhetsplan for 2011 til orientering.

Dal Skog, 4.1.2012

Pål Torneby  
Daglig leder

Saksbehandler: Pål Torneby  
Vedlegg:  
Saksdokumenter:

## SAKEN GJELDER

Gjennomgang av virksomhetsplan 2011.

## VURDERINGER/DRØFTINGER

Vi har listet opp de aktiviteter vi hadde håpet å få gjennomført i 2011. Statusen per 31.12.2011 viser at mye er utført, men det er enkelte ting vi ikke har fått gjort. Årsaken til dette er først og fremst kapasitetsproblemer og at vi har måttet prioritere andre oppgaver som dukket opp i løpet av året og var viktigere.

### Utsatte oppdrag pga. kapasitet er følgende:

Informasjonstavle mottaksbu, beplantning, fangnett for flyveavfall og oppgradere buehall.

## VIRKSOMHETSPLAN FOR ØRAS 2011

	Tiltak	Beskrivelse	Utført
1	Gassgrøfter	Grave flere nye gassgrøfter i sørenden av nåværende aktive deponiområde for økt gassuttak. Ref. avfallsplan pkt. 5.2	Jan 2011
2	Lage sak vedr. utvidet åpningstid på ØRAS	Ref. avfallsplan pkt. 5.3	Mai 2011
3	Ny nedgravd og sikret oljespilltank	Utskifting av gammel og usikret tank.	Sept. 2011
4	Tak over rondell	Fortsette å bygge tak over rondell	Okt. 2011
5	Beplantning	Beplante nye gjenvinningsstasjonen med blomster og trær. Miljømål. Utsatt sak	Utsatt
6	Informasjonstavle mottaksbu	Elektronisk infotavle med ulike budskap etter behov til publikum. Utsatt sak	Innhentet tilbud
7	Bedre sortering av restavfallet på gjenvinningsstasjon	Gratis med 2 blanke sekker og betaling for alle svarte sekker.	Feb. 2011
8	Utskifting av vekt	Utskifting av gammel og ustabil bilvekt med ei vekt som kan ta hele billengder (24 m)	Nov. 2011
9	Bytte inn gammel kombimaskin (TH460B) med ny hjullaster	Vi har behov for større lastekapasitet til jordproduksjon og sikting av kompost	April 2011
10	Bytte inn gammel hjulgraver med sorteringsmaskin	Vi må nå sortere alt avfall inn for å få minst mulig på deponi. For å få bedre oversikt vil vi anskaffe en sorteringsmaskin.	Nov. 2011
11	Lage ny sorteringsguide på gjenvinningsstasjon	Det har blitt mange nye avfallstyper som skal sorteres	Mai 2011

12	Utskifting av avfallsbeholdere	Økt utskifting av beholder pga. elde.	Hele året
13	Uttaking av glassruter fra rammer	Økt utsortering. Manuelt arbeid. Utsatt sak	Juli 2011. Ny ordning hvor ruter med klorparafiner må sorteres ut
14	Hindre flygeavfall	Oppsetting av nett ved sorteringsplate og andre steder etter behov. Noe er gjort tidligere.	Utsatt
15	Nytt anbud på papirleveranse	Gjennomføre anbudsrunder for levering av papir	Feb. 2011
16	Oppgradere buehall	For å øke funksjonalitet. Noe er utført tidligere.	Utsatt
17	Informasjonskampanje Hagejord	Få et større salg	April 2011
18	Oppgradering av avslagere til OptiBag	Skifte ut gamle avslagere	Innhentet pristilbud
19	Rensk og klargjøring av sigevannslagune nr. 1	Vi har 3 laguner og en må tas hvert år.	Okt. 2011
20	Reoler og nytt gulv i gjenbrukstelt	Vi vil ta bedre vare på ting som settes i ombruksteltet.	Sept. 2011
21	Forlenge avløpet fra komposten til pumpestasjon nr. 3.	Sigevannet går i dag ut på gammelt deponi. Dette vil vi forlenge til pumpestasjonen.	Aug. 2011
22	Ny kvern etter brann	Kverna ble kondemnert etter brann og vi må derfor anskaffe ny	Feb. 2011
23	Beise administrasjonsbygget	Panelen begynner å bli tørr og det er på tide å beise	Juli 2011
24	Nytt takbelegg på vekt delen av adm. bygget	Pappen begynner å sprekke og det er på tide å legge på et nytt belegg	Bestilt taktekker

### I tillegg er følgende utført:

25	Ny traktorhenger	Frakting av kompost og jord inne på området
26	Ny sopekost til traktor	Til soping rundt rondellen hver morgen
27	Arbeidsmiljøseminar	2 samlinger med KS
28	Plate for jordsalg	Flytte plassen slik at vi unngår avrenning fra OptiBag.
29	Markering av ØRAS` 30 års dag	Ordførerne deltok
30	Ny brannhydrant	Plassert ved mottaksbua
31	Nytt ventilasjonsanlegg	Kullfilter til garderobedelen på komposten
32	Magnetholder for truck	For å lette pålessing av hvitevarer.
33	Kompostanlegg	Gangbru langs innmatingsskruen

## KONKLUSJON

Gjennomgangen av virksomhetsplanen for 2011 viser at vi stort sett har klart å gjennomføre alle vedtatte aktiviteter samt at vi har fått gjort en del andre presserende oppgaver.