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INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT REPRESENTANTSKAPSMØTE  
TORSDAG 3. SEPTEMBER KL. 15.00 PÅ ØRAS 
DAL SKOG, møterom skolestua 
 
Dagsorden: 
 
Åpning av møtet 

• Opprop 
• Valg av møtereferent 
• Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder 

 
Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
 
Sak 09/2026 Reparasjoner på deponi 1 – status, finansiering og behov  

for kapitaltilførsel til etterdriftsfondet (styresak 26/2026) 
 
Sak 10/2026 Omdisponering av ubrukte investeringsmidler for overføring  

til utvikling av Deponi 3 (styresak 21/2026) 
 
Sak 11/2026 Presentasjon av budsjett 2027 og økonomiplan 2027 - 2030  
 
Sak 12/2026 Orientering om prosessen med Nes kommune sin inntreden i Øras 
 
Sak 13/2026 Eventuelt 
 
 
Eventuelle forfall må snarest meldes til Trym Denvik ( trym@oeras.no / 91 74 85 75) 
 
Dal Skog, 30.06.2026 
 
Christian Bendz 
Representantskapets leder 
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Sak 09/2026 Reparasjoner på deponi 1 – status, finansiering og behov  

for kapitaltilførsel til etterdriftsfondet (styresak 26/2026) 
 
 

Fra styrets behandling i møte 24.06.2026: 
 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Vedlegg 

1. Statusrapport – Reparasjoner på Deponi 1 
2. Kostnadsoversikt per mai 2026 
3. Avtale om avsetning og disponering av etterdriftsfond for Deponi 1, 2 og 3 

Saksopplysninger 
 
Det vises til egen statusrapport for reparasjonsarbeidene på Deponi 1 og tilhørende kostnadsoversikt. 
Reparasjonsarbeidene har pågått gjennom våren 2026 og har økt betydelig i omfang etter hvert som 
ytterligere skader og behov for tiltak er blitt avdekket. Arbeidene er nødvendige for å ivareta 
selskapets miljømessige og driftsmessige forpliktelser knyttet til deponiet. 
Kostnadene har økt vesentlig utover det som opprinnelig kunne forventes, og det er behov for å 
avklare finansieringen av de resterende arbeidene. 
 
Tidligere behandling 
 
Styremøte 27.11.2025 – Sak 36/2025 
Styret behandlet revidert investeringsbudsjett for 2026 og økonomiplan 2026–2029.  
Representantskapet ønsket en nærmere gjennomgang av investeringsnivået og vedtok å utsette 
saken. Administrasjonen ble bedt om å legge frem et revidert forslag med en samlet 
investeringsramme på kr 20 mill. 
 
Styremøte 15.12.2025 – Sak 44/2025 
Styret behandlet saken på nytt og vedtok å anbefale representantskapet å vedta investeringsbudsjett 
for 2026 og økonomiplan 2026–2029 med et samlet låneopptak på kr 20 mill. 
I protokolltilførselen viste styret blant annet til behovet for langsiktig økonomisk planlegging, videre 
arbeid med avfallsstrategi og revisjon av selskapsavtalen. Styret understreket også betydningen av å 
sikre forsvarlig finansiering av selskapets lovpålagte oppgaver. 
 
Representantskapsmøte 02.02.2026 – Sak 01/2026 
Representantskapet vedtok økonomiplan 2026–2029 og revidert investeringsbudsjett for 2026 med et 
samlet låneopptak på kr 20 mill. 
I samme møte ble følgende vedtak fattet: 
Etterdriftsfondet kunne benyttes til finansiering av vedlikeholdsarbeider på Deponi 1. 
Representantskapet forutsatte samtidig at selskapet skulle orientere om bruken av fondsmidlene som 
en del av den videre etterdriftsoppfølgingen. 
 
Styremøte 28.05.2026 – Sak 22/2026 Reparasjoner på Deponi 1 
Styret ble orientert om status for reparasjonsarbeidene på Deponi 1. 
Det ble opplyst at arbeidene hadde økt betydelig i omfang gjennom april og mai 2026, og at påløpte 
kostnader da var om lag kr 6,5 mill. Styret ble videre orientert om at tilgjengelige midler i 
etterdriftsfondet ikke ville være tilstrekkelige til å dekke de samlede kostnadene. 
Styret viste til bestemmelsene i avtalen om avsetning og disponering av etterdriftsfondet, og vedtok å 
be eierkommunene tilføre selskapet likviditet på kr 10 mill. Kostnadene ved prosjektet ble på dette 
tidspunktet anslått til mellom kr 10 og 15 mill. 



 

 

Status for reparasjonsarbeidene 
 
Arbeidene på Deponi 1 pågår fortsatt. 
Prosjektet har gjennom våren utviklet seg til å bli mer omfattende enn opprinnelig forutsatt. Arbeidene 
er nødvendige for å sikre deponiets funksjon og oppfyllelse av gjeldende miljøkrav. 
Per mai 2026 er det påløpt kostnader på om lag kr 6,5 mill. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til 
sluttkostnaden, men denne anslås nå til mellom kr 10 og 15 mill. 
Administrasjonen følger prosjektet tett og vil fortløpende vurdere behovet for ytterligere tiltak og 
kostnadsstyring. 
 
Økonomiske forhold 
 
Selskapet hadde per 31.12.2025 en bokført verdi på etterdriftsfondet på kr 10,6 mill. 
Av dette utgjorde: 

• kr 6,6 mill. likvide midler plassert i obligasjonsfond 
• kr 4,0 mill. regnskapsmessige avsetninger uten tilsvarende kontantbeholdning 

Obligasjonsfondet er nå realisert, og de frigjorte midlene er benyttet til finansiering av 
reparasjonsarbeidene på Deponi 1. 
De resterende bokførte fondsmidlene representerer regnskapsmessige avsetninger og er ikke 
tilgjengelige som likviditet. 
Etterdriftsfondets disponible kontantmidler er dermed i hovedsak benyttet. 
Selskapets arbeidskapital er samtidig belastet med de kostnadene som har påløpt utover 
fondsmidlene. 
Revisor har vurdert at reparasjonsarbeidene ikke kan balanseføres som investering. Kostnadene må 
derfor regnskapsføres som vedlikeholdskostnader i driftsregnskapet. Arbeidene kan dermed ikke 
finansieres gjennom ordinært låneopptak slik investeringer normalt kan. 
 
Administrasjonens vurdering 
 
Administrasjonen vurderer at reparasjonsarbeidene er nødvendige for å ivareta selskapets ansvar 
knyttet til etterdrift og miljømessig sikkerhet ved Deponi 1. 
Representantskapet har tidligere vedtatt at etterdriftsfondet kan benyttes til disse arbeidene. De 
tilgjengelige likvide fondsmidlene er nå brukt i tråd med dette vedtaket. 
Kostnadsutviklingen viser imidlertid at fondsmidlene ikke er tilstrekkelige til å dekke de samlede 
kostnadene. Samtidig kan kostnadene ikke lånefinansieres som investeringer. 
For å sikre at arbeidene kan fullføres uten at selskapets ordinære drift og likviditet svekkes vesentlig, 
vurderer administrasjonen det som nødvendig at eierkommunene tilfører selskapet ytterligere kapital. 
Administrasjonen anbefaler derfor at eierkommunene tilfører selskapet kr 10 mill. i likviditet innen 
15.11.2026. 
 
Øras stiller seg til disposisjon for informasjon/ presentasjon av arbeidene for kommunene. 
 
Styrets vedtak: 

1. Styret tar redegjørelsen om reparasjonsarbeidene på Deponi 1 til orientering. 
2. Styret anmoder eierkommunene om å tilføre selskapet likviditet på kr 10 mill. til 

etterdriftsfondet innen 15.11.2026 for å sikre gjennomføring av nødvendige 
reparasjonsarbeider på Deponi 1. 

3. Eventuelle ubrukte midler blir stående i fondet. 
4. Styret ber administrasjonen rapportere videre om kostnadsutvikling og fremdrift i forbindelse 

med ordinær kvartals- og årsrapportering. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

Vedlegg som følger saken til behandling i representantskapsmøtet 

1. Statusrapport – Reparasjoner på Deponi 1 
2. Kostnadsoversikt per juni 2026 
3. Avtale om avsetning og disponering av etterdriftsfond for Deponi 1, 2 og 3 
4. Årsberetning og årsregnskap Øras 1981 

Det framkommer av vedlagte kostnadsoversikt at kjente kostnader pr 30.06. beløper seg til ca. kr 7,8 
mill. 

Det vises til § 6 i Avtale om avsetning og disponering av etterdriftsfond for Deponi 1, 2 og 3 
(gjengitt nedenfor). 

 

Forslag til vedtak: 

1. Representantskapet ber eierkommunene om å tilføre selskapet likviditet på kr 10 mill. 
til etterdriftsfondet innen 15.11.2026 for å sikre gjennomføring og ferdigstillelse av 
nødvendige reparasjonsarbeider på Deponi 1. 

2. Eventuelle ubrukte midler skal bli stående i fondet. 

 
 

 
Sak 10/2026 Omdisponering av ubrukte investeringsmidler for overføring  

til utvikling av Deponi 3 (styresak 21/2026) 
 

 
Referer styresak 21/2026, gjengitt nedenfor: 
 
Sak 21/2026 Regnskap pr. april og prognose for året 
 
Referer vedlagt resultatregnskap pr april og prognose for året. Status investeringer presenteres i møtet. 
 
Resultatregnskap pr. april viser et overskudd på ca. kr 200.000. For samme periode i fjor, var det et underskudd 
på ca. kr 2,7 mill. Dette gir fortsatt et vesentlig bedre økonomisk utgangspunkt for året totalt i 2026. 
April måned isolert sett hadde et overskudd på ca. kr 1,3 mill. 
 
Vi har i perioden vært påvirket negativt av høye energipriser (både elektrisitet og diesel) ca. kr 1,7 mill. på begge 
postene. Drivstoffkostnader for april isolert sett var på ca. kr 430.000. 
 
Etter re-åpning av butikken 7. april, ga måneden inntekter på over kr 500.000 på kassa. 
 
Positivt er fortsatt inntekter fra salg av avfallsfraksjoner, samt salg av jord. 
 
Prognose for året viser at totalt sett kommer vi ut med et positivt resultat på ca. kr 4 mill. 



 

 

Personalkostnader pr. april er på budsjett, men for året vil det sannsynligvis gi et merforbruk., bland annet grunnet 
høyere lønnsoppgjør enn budsjettert, både i fjor og i år. 
 
Styrets vedtak:  

1. Regnskap pr. april og prognose for året tas til orientering. 
2. Styret merker seg at selskapet i mai måned har fortsatt arbeidet med å redusere lønnskostnader ved 

naturlig avgang og øket inntektene knyttet til lagring av deponiavfall ved å utnytte markedssituasjonen. 
3. Styre ber om at det legges frem en sak til neste representantskapsmøte for omdisponering av ubrukte 

investeringsmidler for overføring til utvikling av Deponi 3, slik at ikke arbeider her må utsettes mer enn 
absolutt nødvendig, for å unngå forsinkelser i fremtidige inntekter  

 
----------------------------- 
 
Referer vedlagte oversikt over status på investeringer pr. 30.06., hvor det også framkommer 
hvilke prosjekt som ønskes omdisponert. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Representantskapet godkjenner omdisponering av investeringsmidler, som det framkommer i 
oversikt og status investeringer 06-2026. 

 
 
 

 
Sak 11/2026 Presentasjon av budsjett 2027 og økonomiplan 2027 – 2030 
 
En presentasjon av driftsbudsjett, investeringsbudsjett 2027 og økonomiplan 2027 – 2030, 
vil bli gitt i møtet. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering. 
 
 
 
  
 
Sak 12/2026 Orientering om prosessen med Nes kommune sin inntreden i Øras 
 
 
Orientering om prosessen med Nes kommune sin inntreden i Øras vil bli gitt i møtet. 
 
Forslag til vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering. 
 
 
 
 
Sak 13/2026 Eventuelt 
 


